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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Хардикова Е.В. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Подпрограмма  "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,2290 2017

0,0000 0,2610 0,2520 0,2780 0,2830 0,2910 0,2950

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

24,9000 2017

0,0000 20,5000 20,3000 17,2000 14,1000 11,0000 8,0000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

16,3000 2017

0,0000 15,2000 15,8000 15,4000 15,0000 14,6000 14,0000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,3300 2,2600 2,1900 2,1300

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

82,00

00

82,30

00

82,50

00

82,70

00

83,00

00

83,50

00

Процент 85,0000

84,90

00

84,50

00

84,30

00

84,00

00

83,70

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,024

0

0,024

0

0,024

0

0,071

0

0,101

0

0,131

0

Тысяча

единиц

0,2830

0,281

0

0,251

0

0,221

0

0,191

0

0,161

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

17,50

00

17,00

00

16,70

00

16,50

00

16,00

00

15,70

00

Процент 14,1000

14,10

00

14,50

00

14,70

00

15,00

00

15,50

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

19,00

00

18,50

00

18,00

00

17,70

00

17,50

00

17,00

00

Процент 15,0000

15,00

00

15,70

00

16,00

00

16,50

00

16,70

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

3,500

0

3,400

0

3,300

0

3,200

0

3,100

0

3,000

0

Процент 2,2600

2,260

0

2,280

0

2,300

0

2,400

0

2,700

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Переоснащение

Регионального

сосудистого центра

ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница № 1"

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации для

оказания

медицинской

помощи пациентам

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

соответствии с

порядками и

стандартами

оказания

медицинской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилям

сердечно-

сосудистая

хирургия,

кардиология и

неврология.

1.2

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отделений и

региональных

сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями» и

их эффективности.

1.3

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

          В Республике

Тыва

переоснащается 2

медицинские

организации:

Региональный

сосудистый центр

ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница №1" и

первичное

сосудистое

отделение ГБУЗ РТ

"Барун-

Хемчикский

межмуниципальны

й центр"

медицинским

оборудованием, в

том числе для

ранней

реабилитации.

  Переоснащение

медицинским

оборудованием

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечит

повышение

качества оказания

медицинской

помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами

лечения больных с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Переоснащение

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации

позволяет

сохранить функции

организма и

снижает развитие

инвалидности,

 спочобствует

снижения частоты

развития

повторного

инсульта у
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больных с острым

нарушением

мозгового

кровообращения в

течение 1 года на

15-20%.

1.4

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вредных

привычек»,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и

школ пациентов.



19

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.1

18 593,7433 849,90 19 398,790,00 18 593,74 109 029,9118 593,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

18 593,7433 849,90 19 398,790,00 18 593,74 109 029,9118 593,74

бюджет субъекта1.1.1.1.

18 593,7433 849,90 19 398,790,00 18 593,74 109 029,9118 593,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

1.2

47 046,6040 880,80 20 169,3036 346,40 39 105,86 209 100,2625 551,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

47 046,6040 880,80 20 169,3036 346,40 39 105,86 209 100,2625 551,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

47 046,6040 880,80 20 169,3036 346,40 39 105,86 209 100,2625 551,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

36 346,40 74 730,70 39 568,09 65 640,34 44 145,04 57 699,60 318 130,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 346,40 65 640,3474 730,70 39 568,09 44 145,04 57 699,60 318 130,17

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 593,74

0,000,000,000,000,00

1.2. Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в

85 субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 046,60

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 640,34

0,000,000,000,000,00



22

7. Дополнительная информация

 Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к общему числу выбывших за тот же период больных с ОКС

 Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных,

перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)

Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных,

перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)

Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Паспорт

проекта

"Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом

из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных

и их окружающих при
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Намдак А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Намдак А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Намдак А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Намдак А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям

-

Намдак А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2021 года

-

Намдак А.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям

-

Намдак А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года

-

Намдак А.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

-

Намдак А.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение В целях

обеспечения реализации

федерального проекта

-

Намдак А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" была

разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Постановление

Разработанная региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" утверждена

Постановлением

Правительства Республики

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Тыва.отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

предоставляется

ежеквартальный отчет о

ходе реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" с согласованием

отчетных данных

Координационным центром

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

проводится ежемесячный

мониторинг по отчетным

формам о ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" по 20

целевым показателям.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Отчет Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Куулар М.Д.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2022 года

-

Куулар М.Д.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

Отчет Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

-

Куулар М.Д.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниями»" сосудистыми

заболеваниями»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый 1

-2 кварталы 2022 года

-

Куулар М.Д.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

-

Куулар М.Д.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Постановление

Разработанная региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" утверждена

Постановлением

Правительства Республики

Тыва.

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение В целях

обеспечения реализации

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" была

разработана, утверждена и

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

реализуется региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

предоставляется

ежеквартальный отчет о

ходе реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" с согласованием

отчетных данных

Координационным центром

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

проводится ежемесячный

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг по отчетным

формам о ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" по 20

целевым показателям.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Куулар М.Д.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2023 года

-

Куулар М.Д.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Куулар М.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый 1

-2 кварталы 2023 года

-

Куулар М.Д.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

-

Куулар М.Д.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 года" заболеваниями" за 1-3

квартал 2021 года

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Постановление

Разработанная региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" утверждена

Постановлением

Правительства Республики

Тыва.

-

Куулар М.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение В целях

обеспечения реализации

федерального проекта

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" была

разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

предоставляется

ежеквартальный отчет о

ходе реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" с согласованием

отчетных данных

Координационным центром

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Обеспечен Отчет НаКуулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

проводится ежемесячный

мониторинг по отчетным

формам о ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" по 20

целевым показателям.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Куулар М.Д.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

-

Куулар М.Д.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" заболеваниями" за 1 квартал

2024 года

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года

-

Куулар М.Д.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года

-

Куулар М.Д.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

Постановление

Разработанная региональная

программа "Борьба с

-

Куулар М.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" утверждена

Постановлением

Правительства Республики

Тыва.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет Предоставлены

отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2024

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение В целях

обеспечения реализации

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" была

разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республике Тыва на 2021-

2024 годы"

1.1.46

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

предоставляется

ежеквартальный отчет о

ходе реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Тыва на 2021-

2024 годы" с согласованием

отчетных данных

Координационным центром

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет На

автоматизированном

портале АСММС

Минздрава России

проводится ежемесячный

мониторинг по отчетным

формам о ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" по 20

целевым показателям.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

В рамках национального

проекта «Демография»

будут реализованы

Югай А.К.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Паспорт

федерального

проекта

"Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия федерального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек», направленные

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни,

включая здоровое питание

(в том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению

здорового образа жизни

посредством проведения

информационно-

коммуникационной

кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и школ

пациентов.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Протокол В протоколе

проведенных аукционных

торгов внесены данные

заключенных

госконтрактов на поставку

лекарственных препаратов.

-

Намдак А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт В соответствии с актом

приемки лекарственных

препаратов для полного

исполнения госконтракта

осуществляется оплата

поставленных

лекарственных средств.

-

Намдак А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Приказ В соответствии с

приказом министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 года № 117пр/21

"О перечне медицинского

оборудования,

приобретаемого в рамках

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрольных точек

федерального проекта и о

предоставлении сведений

по форме мониторинга об

оснащении медицинским

оборудованием в

автоматизированной

системе мониторинга

(asmms.mednet.ru) " по

плану мероприятий

("дорожная карта")

осуществлена проведение

конкурсных торгов в

феврале 2021 года с

заключением трех

госконтрактов на закупку и

поставку лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в

амбулаторных условиях.

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медикаментов,

лекарственные средства

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принимаются по акту

приемки лекарственных

препаратов.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Югай А.К.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Югай А.К.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.11

Контрольная точка "Представлен  

-

Югай А.К.

10.10.2022

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 года № 117пр/21

"О перечне медицинского

оборудования,

приобретаемого в рамках

федерального проекта

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек

федерального проекта и о

предоставлении сведений

по форме мониторинга об

оснащении медицинским

оборудованием в

автоматизированной

системе мониторинга

(asmms.mednet.ru) " по

плану мероприятий

("дорожная карта")

осуществлена проведение

конкурсных торгов в

феврале 2021 года с

заключением трех

госконтрактов на закупку и

поставку лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в

амбулаторных условиях.

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Протокол В протоколе

проведенных аукционных

торгов внесены данные

заключенных

госконтрактов на поставку

лекарственных препаратов.

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медикаментов,

лекарственные средства

принимаются по акту

приемки лекарственных

препаратов.

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт В соответствии с актом

приемки лекарственных

препаратов для полного

исполнения госконтракта

осуществляется оплата

поставленных

лекарственных средств.

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 года № 117пр/21

"О перечне медицинского

оборудования,

приобретаемого в рамках

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек

федерального проекта и о

предоставлении сведений

по форме мониторинга об

оснащении медицинским

оборудованием в

автоматизированной

системе мониторинга

(asmms.mednet.ru) " по

плану мероприятий

("дорожная карта")

осуществлена проведение

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсных торгов в

феврале 2021 года с

заключением трех

госконтрактов на закупку и

поставку лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в

амбулаторных условиях.

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Протокол В протоколе

проведенных аукционных

торгов внесены данные

заключенных

госконтрактов на поставку

лекарственных препаратов.

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медикаментов,

лекарственные средства

принимаются по акту

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемки лекарственных

препаратов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт В соответствии с актом

приемки лекарственных

препаратов для полного

исполнения госконтракта

осуществляется оплата

поставленных

лекарственных средств.

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 года № 117пр/21

"О перечне медицинского

оборудования,

приобретаемого в рамках

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году, о достижении

контрольных точек

федерального проекта и о

предоставлении сведений

по форме мониторинга об

оснащении медицинским

оборудованием в

автоматизированной

системе мониторинга

(asmms.mednet.ru) " по

плану мероприятий

("дорожная карта")

осуществлена проведение

конкурсных торгов в

феврале 2021 года с

заключением трех

госконтрактов на закупку и

поставку лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в

амбулаторных условиях.

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Протокол В протоколе

проведенных аукционных

торгов внесены данные

заключенных

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

госконтрактов на поставку

лекарственных препаратов.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медикаментов,

лекарственные средства

принимаются по акту

приемки лекарственных

препаратов.

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт В соответствии с актом

приемки лекарственных

препаратов для полного

исполнения госконтракта

осуществляется оплата

поставленных

лекарственных средств.

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

проведена популяционная

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

 Переоснащение

Регионального сосудистого

центра ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1" медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

для оказания медицинской

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

соответствии с порядками и

стандартами оказания

медицинской помощи по

профилям сердечно-

сосудистая хирургия,

кардиология и неврология.

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Паспорт

проекта

"Борьба с

сердечно-

сосудистого

заболевания"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка  Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Произведена  

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

20.01.2020 года № 52 "Об

утверждении план-графика

закупок товаров, работ,

услуг на 2020 финансовый

год и на плановый период

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021, 2022 годов для

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва" в январе

2021 года был составлен

план-график закупок 2021

года по закупке

оборудования для

переоснащения

Регионального сосудистого

центра ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1".

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медицинского

оборудования в ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1" по акту-приемки

принимается оборудование,

поставщиком проводится

обучение медицинских

работников по работе с

оборудованием и

оборудование вводится в

эксплуатацию по акту-

ввода в эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Для исполнения

госконтракта поставленное

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

оборудование принимается

по акту приемки

оборудования, сотрудники

обучаются по работе с

оборудованием и по акту

ввода в эксплуатацию

оборудование вводится в

эксплуатацию.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт По акту приемки

оборудования и акту ввода

в эксплуатацию для

полного исполнения

госконтракта проводится

оплата поставленного

оборудования.

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации"

 

-

Югай А.К.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

 

-

Югай А.К.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.17

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

 

-

Югай А.К.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.18

Контрольная точка "Заключен

контракт не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

 

-

Югай А.К.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Югай А.К.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

 

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения

Республики Тыва от

20.01.2020 года № 52 "Об

утверждении план-графика

закупок товаров, работ,

услуг на 2020 финансовый

год и на плановый период

2021, 2022 годов для

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва" в январе

2021 года был составлен

план-график закупок 2021

года по закупке

оборудования для

переоснащения

Регионального сосудистого

центра ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медицинского

оборудования в ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1" по акту-приемки

принимается оборудование,

поставщиком проводится

обучение медицинских

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников по работе с

оборудованием и

оборудование вводится в

эксплуатацию по акту-

ввода в эксплуатацию.

вует вует

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Для исполнения

госконтракта поставленное

оборудование принимается

по акту приемки

оборудования, сотрудники

обучаются по работе с

оборудованием и по акту

ввода в эксплуатацию

оборудование вводится в

эксплуатацию.

-

Югай А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт По акту приемки

оборудования и акту ввода

в эксплуатацию для

полного исполнения

госконтракта проводится

оплата поставленного

оборудования.

-

Югай А.К.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ В соответствии с

приказом министерства

-

Югай А.К.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения

Республики Тыва от

20.01.2020 года № 52 "Об

утверждении план-графика

закупок товаров, работ,

услуг на 2020 финансовый

год и на плановый период

2021, 2022 годов для

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва" в январе

2021 года был составлен

план-график закупок 2021

года по закупке

оборудования для

переоснащения

Регионального сосудистого

центра ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медицинского

оборудования в ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1" по акту-приемки

принимается оборудование,

поставщиком проводится

обучение медицинских

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников по работе с

оборудованием и

оборудование вводится в

эксплуатацию по акту-

ввода в эксплуатацию.

вует вует

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Для исполнения

госконтракта поставленное

оборудование принимается

по акту приемки

оборудования, сотрудники

обучаются по работе с

оборудованием и по акту

ввода в эксплуатацию

оборудование вводится в

эксплуатацию.

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт По акту приемки

оборудования и акту ввода

в эксплуатацию для

полного исполнения

госконтракта проводится

оплата поставленного

оборудования.

-

Югай А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Приказ В соответствии с

приказом министерства

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 здравоохранения

Республики Тыва от

20.01.2020 года № 52 "Об

утверждении план-графика

закупок товаров, работ,

услуг на 2020 финансовый

год и на плановый период

2021, 2022 годов для

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва" в январе

2021 года был составлен

план-график закупок 2021

года по закупке

оборудования для

переоснащения

Регионального сосудистого

центра ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Акт В соответствии с

госконтрактом

осуществляется поставка

медицинского

оборудования в ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№ 1" по акту-приемки

принимается оборудование,

поставщиком проводится

обучение медицинских

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников по работе с

оборудованием и

оборудование вводится в

эксплуатацию по акту-

ввода в эксплуатацию.

вует вует

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Для исполнения

госконтракта поставленное

оборудование принимается

по акту приемки

оборудования, сотрудники

обучаются по работе с

оборудованием и по акту

ввода в эксплуатацию

оборудование вводится в

эксплуатацию.

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт По акту приемки

оборудования и акту ввода

в эксплуатацию для

полного исполнения

госконтракта проводится

оплата поставленного

оборудования.

-

Югай А.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат

"Переоснащено/дооснащено

          В Республике Тыва

переоснащается 2

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Паспорт

проекта

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

медицинские организации:

Региональный сосудистый

центр ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№1" и первичное

сосудистое отделение ГБУЗ

РТ "Барун-Хемчикский

межмуниципальный центр"

медицинским

оборудованием, в том числе

для ранней реабилитации.

  Переоснащение

медицинским

оборудованием обеспечит

повышение качества

оказания медицинской

помощи в соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

больных с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Переоснащение

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

позволяет сохранить

функции организма и

снижает развитие

инвалидности,

 спочобствует снижения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

частоты развития

повторного инсульта у

больных с острым

нарушением мозгового

кровообращения в течение

1 года на 15-20%.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

2 Администратор регионального

проекта

Куулар М. Д.-О. Первый заместитель министра - 3

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 1

4 Участник регионального

проекта

Хардикова Е. В. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

- 3

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 1

6 Участник регионального

проекта

Хардикова Е. В. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

- 3

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 1

8 Участник регионального

проекта

Хардикова Е. В. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

- 3

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85



субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 1

10 Участник регионального

проекта

Хардикова Е. В. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

- 3


