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регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Хардикова Е.В. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Подпрограмма  "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

53,1000 2017

0,0000 57,9000 43,7000 58,1000 58,6000 60,5000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), %

28,0000 2017

0,0000 21,0000 20,3000 19,6000 18,8000 18,1000 17,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

50,1000 2017

0,0000 55,0000 55,6000 56,1000 56,7000 57,2000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением , %



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

51,50

00

53,30

00

55,10

00

55,70

00

56,10

00

56,50

00

Процент 58,6000

58,50

00

58,10

00

57,90

00

57,50

00

57,00

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,60

00

23,30

00

29,20

00

36,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,60

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году), %

23,20

00

23,10

00

22,90

00

21,70

00

21,30

00

20,80

00

Процент 18,8000

18,80

00

18,90

00

19,70

00

19,90

00

20,50

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением , %

55,30

00

55,40

00

55,50

00

55,60

00

55,70

00

55,80

00

Процент 56,7000

56,60

00

56,30

00

56,10

00

56,00

00

55,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

        В целях

сокращения сроков

диагностики

онкологических

заболеваний

необходимо

создание одного

функционального

центра

амбулаторной

онкологической

помощи на базе

ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница №1" в

структуре

консультативно-

диагностической

поликлиники,

обеспечивающей

работу на

принципах

мультикомандного

подхода. В декабре

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2019 года Центр

амбулаторной

онкологической

помощи (ЦАОП)

был открыт

приказом

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва

на базе ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница №1".

Центр

амбулаторной

онкологической

помощи

функционирует с

числом

специалистов,

необходимых для

комплексной и

быстрой диагности

ки основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультидисциплина

рного  подхода и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

службы

психосоциальной

поддержки,

медицинской

реабилитации.

Помимо

проведения

"онкопоиска",

функциями

данного центра

 амбулаторной

онкологической

помощи является

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

амбулаторных

условиях и

условиях дневного

стационара,

мониторинга

лечения.

1.2

Завершено

переоснащение

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

     Запланировано

переоснащение

Приобре

тение

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

)

ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер" города

Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального

лечения, в том

числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимич

еских

исследований, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи больным

по профилю

"онкология"

приказа

Министерства

здравоохранения

Российской

товаров,

работ,

услуг



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации № 915н

от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской

помощи по

профилю

"онкология"".

1.3

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Ко

ординационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.

1.4

Финансовое Едини

- 1,0 1,0 1,0 1,0

   Организовано в Оказание

0,0000 -

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ца

000 000 000 000

2020 году

бездефицитное

финансирование

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии по 28

клиническим

протоколам в

условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров. По

мере приобретения

современного

оборудования для

лучевой терапии,

обеспечение

оказания

медицинской

помощи с

применением более

эффективных

методов лучевой

терапии, а также

выполнение 5

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

видов

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием

и уточнение

финансовой

потребности в ходе

реализации

федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

1.5

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больни

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Запланировано

переоснащение

ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер" города

Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ц). Нарастающий

итог.. Нарастающий

итог

специального

лечения, в том

числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимич

еских

исследований, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи больным

по профилю

"онкология"

приказа

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации № 915н

от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской

помощи по

профилю

"онкология"".  В

2020 году

запланировано

приобретение 12



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единиц

оборудования для

ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер". В

настоящее время

идут конкурсные

процедуры.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.2

53 883,40133 908,90 54 336,7077 377,30 12 176,97 345 264,3713 581,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

53 883,40133 908,90 54 336,7077 377,30 12 176,97 345 264,3713 581,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

53 883,40133 908,90 54 336,7077 377,30 12 176,97 345 264,3713 581,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

711 618,90 1 009 691,70 1 132 651,50 1 301 698,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 261 395,80 1 259 991,67 6 677 047,67

711 618,90 1 301 698,101 009 691,70 1 132 651,50 1 261 395,80 1 259 991,67 6 677 047,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

634 241,60 875 782,80 1 078 314,80 1 247 814,70 1 247 814,70 1 247 814,70 6 331 783,30

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 883,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 883,40

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента

установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете

на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %

Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

 Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».Координац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ионным центром в рамках

государственного задания

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Намдак А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

 

-

Куулар М.Д.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет Актуализация

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Куулар М.Д.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022 год"

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

 

-

Куулар М.Д.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.16

Контрольная точка Отчет Актуализация

-

Куулар М.Д.

01.07.2023

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

 

-

Куулар М.Д.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

 

-

Куулар М.Д.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.27

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 квартал

2024 года"

 

-

Куулар М.Д.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.1.32

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

   Организовано в 2020 году

бездефицитное

финансирование оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии по

28 клиническим

протоколам в условиях

круглосуточного и

дневного стационаров. По

мере приобретения

современного оборудования

для лучевой терапии,

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение 5 видов

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием и

уточнение финансовой

потребности в ходе

реализации федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Намдак А.А.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Сформирована заявка на

лекарственные препараты в

соответствии с клиническими

протоколами лечения "

 

-

Намдак А.А.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Составлена

заявка на лекарства

химиотерапии, таргетные

препараты, гормональные

препараты, для иммунотерапии "

 

-

Намдак А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

аналогичным периодом

2019 года

-

Намдак А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

техническое (кадровое)

обеспечение

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

-

Куулар М.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года", значение: 0.0000, Единица клиническими

рекомендациями в 2021

году по сравнению с

аналогичным периодом

2020 года

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Минздрава

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Тыва

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

", значение: 0.0000, Единица

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

2021 года

-

Куулар М.Д.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Твыа

-

1.2.21

Контрольная точка "Представлен Отчет Представлен отчет

-

Куулар М.Д.

31.03.2024

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

", значение: 0.0000, Единица

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2023

году по сравнению с

аналогичным периодом

2022 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Минздрава

Республики

Тыва

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" обеспечениеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

", значение: 0.0000, Единица

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями в 2024

году по сравнению с

аналогичным периодом

2023 года

1.2.26

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период с

2019 по 2024 годы

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Миниздрава

Республики

Тыва

-

1.3

Результат "Организовано не

менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи "

        В целях сокращения

сроков диагностики

онкологических

заболеваний необходимо

создание одного

функционального центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№1" в структуре

консультативно-

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

диагностической

поликлиники,

обеспечивающей работу на

принципах

мультикомандного подхода.

В декабре 2019 года Центр

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) был открыт

приказом Министерства

здравоохранения

Республики Тыва на базе

ГБУЗ РТ "Республиканская

больница №1". Центр

амбулаторной

онкологической помощи

функционирует с числом

специалистов,

необходимых для

комплексной и

быстрой диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований на

принципах

мультидисциплинарного

 подхода и организации

службы психосоциальной

поддержки, медицинской

реабилитации. Помимо

проведения "онкопоиска",
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функциями данного центра

 амбулаторной

онкологической помощи

является диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинга лечения.

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

01.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Намдак А.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена Отчет Обеспечена

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021 год

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Куулар М.Д.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

республики

Тыва

-

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.16

Контрольная точка "Принято Отчет Принято решение о

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

1.3.17

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

-

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.21

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год", значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022 год

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.23

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году", значение: 0.0000

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

-

Куулар М.Д.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.24

Контрольная точка "Представлен  

-

Куулар М.Д.

10.04.2023

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.28

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.29

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.31

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.32

Контрольная точка "Получены Отчет Получены лицензии,

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год", значение: 0.0000

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.3.33

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.34

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году", значение: 0.0000

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

-

Куулар М.Д.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.36

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.37

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

 

-

Куулар М.Д.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.39

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.40

Контрольная точка "Обеспечена Отчет Обеспечена

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва

1.3.41

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", Единица

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.42

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.43

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год", значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024 год

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.3.44

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

 

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

     Запланировано

переоснащение ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический диспансер"

города Кызыла

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального лечения, в

том числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимических

исследований, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи больным по

профилю "онкология"

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации №

915н от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской помощи по

профилю "онкология"".

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Тыва

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Произведена  

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

Отчет Заключены

контракты не менее чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

-

Намдак А.А.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

1.4.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

Отчет Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

-

Куулар М.Д.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.4.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

1.4.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.18

Контрольная точка "Произведена Акт Во исполнение

-

Куулар М.Д.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Минздрава-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

1.4.19

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

 

-

Куулар М.Д.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва

-

1.4.20

Контрольная точка "Заключены Отчет ЗаключеныКуулар М.Д.

01.08.2023

Взаимо Взаимо Минздрава-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

1.4.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

1.4.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

госзакупок

ЕИС

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Куулар М.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.25

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

 

-

Куулар М.Д.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минздрава

Республики

Тыва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

Отчет Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Куулар М.Д.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-

1.4.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

-

Куулар М.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Республики

Тыва,

официальный

сайт

госзакупок

ЕИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

1.5

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц).

Нарастающий итог."

          Запланировано

переоснащение ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический диспансер"

города Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального лечения, в

том числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимических

исследований, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи больным по

профилю "онкология"

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации №

915н от 15.11.2012 г.

Югай А.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Порядок оказания

медицинской помощи по

профилю "онкология"".  В

2020 году запланировано

приобретение 12 единиц

оборудования для ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер". В настоящее

время идут конкурсные

процедуры.

1.5.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

2 Администратор регионального

проекта

Куулар М. Д.-О. Первый заместитель министра - 3

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

4 Участник регионального

проекта

Куулар М. Д.-О. Первый заместитель министра - 3

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

6 Участник регионального

проекта

Куулар М. Д.-О. Первый заместитель министра - 3

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

8 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Фисенко В. С. 1

9 Участник регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сенгии С. Х. 1

10 Участник регионального Намдак А. А. Первый заместитель Сат А. М. 1



проекта министра

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

12 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Фисенко В. С. 1

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Югай А. К. Министр Югай А. К. 3

14 Участник регионального

проекта

Куулар М. Д.-О. Первый заместитель министра - 3


