
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика Тыва)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Республика Тыва)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Сарыглар О.Д. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва4.

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр5.

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения Республики Тыва"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных

сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

85,000018,0000 31,4000 44,8000 58,2000 71,6000 Нет

1.2. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

14,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

33,000016,2000 19,6000 23,0000 26,3000 29,6000 Нет

1.3. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

крови, от числа

нуждающихся

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

85,000080,0000 81,0000 82,0000 83,0000 84,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

2,6000 5,2000 7,9000 10,5000 13,1000 15,7000

Процент 31,4000

28,800026,200023,600020,900018,3000

1.2. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

1,6000 3,3000 4,9000 6,5000 8,2000 9,8000

Процент 19,6000

18,000016,300014,700013,100011,4000

1.3. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

80,0000 80,1000 80,1000 80,2000 80,3000 80,4000

Процент 81,0000

80,900080,800080,800080,600080,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 0,7460 0,7460

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,6830 2024

0,7460 0,74600,7460 0,7460

-

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного

наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах

для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В субъектах

Российской

Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сахарным диабетом"

а

федеральн

ого

проекта)

В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом",

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его

осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных

программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с

сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах

Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с

сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь

пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую

маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.

Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

Человек

- 36,000

0

37,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

42,000

0

44,000

0

- -

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

российского

производства

работ,

услуг

В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 101,00

00

101,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

101,00

00

101,00

00

- -

-

1.5

В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

0,001 851,41 0,00 6 017,070,00 0,00

0,00

4 165,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,004 165,66 1 851,41

0,00

0,00 6 017,070,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,004 165,66 1 851,41

0,00

0,00 6 017,070,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Беременные женщины с сахарным

диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского

производства

1.2

2,03135,05 0,00 8 129,722,03 0,00

0,00

7 990,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

2,037 990,61 135,05

0,00

0,00 8 129,722,03 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

2,037 990,61 135,05

0,00

0,00 8 129,722,03 0,00

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

12 156,27 1 986,46 2,03

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2,03 0,00 14 146,79

0,00 2,0312 156,27 1 986,46 2,03 0,00 14 146,79

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 0,00 0,00 68,50 101,02

135,05

135,05135,05135,05133,00133,00

1.2. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 0,00 925,30 1 850,60

1 851,41

1 851,411 851,411 850,601 850,601 850,60

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 993,80 1 951,62

1 986,46

1 986,461 986,461 985,651 983,601 983,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика

Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1.

Мероприятие (результат)

"Больные сахарным диабетом

обеспечены прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом,  как обязательного

метода диспансерного наблюдения

и лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

Во всех субъектах

Российской Федерации на

постоянной основе

функционируют "Школы

для пациентов с сахарным

диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 820 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов с

сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами медицинской

помощи и клиническими

рекомендациями.

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

Исходящее письмо

Субъектом РФ проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным

диабетом прохождением

школ для пациентов с

сахарным диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями за

предыдущий период

- Куулар М.Д.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ за отчетный год

- Куулар М.Д.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года     "

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ за 2 квартал

текущего года

- Куулар М.Д.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года     "

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ за 3 квартал

текущего года

- Куулар М.Д.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организационно-

распорядительная

документация для

обеспечения выполнения

результата проекта.

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

разработаны,  утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В 89 субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и

реализованы

региональные программы

"Борьба с сахарным

диабетом",

предусматривающие

реализацию комплекса

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку специалистов

в сфере профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации региональных

программ повышена

доступность и качество

медицинской помощи для

граждан, страдающих

сахарным диабетом, и

обеспечено раннее

выявление сахарного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабета.

1.2.1.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сахарным

диабетом" за 2025 год"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сахарным

диабетом" за 1 квартал 2026

года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом""

Постановление

Организационно-

распорядительный

документ об утверждении

региональной программы

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Актуализация

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Постановление

Организационно-

распорядительный

документ региона об

актуализации

региональной программы

"Борьба с сахарным

- Куулар М.Д.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом"

1.2.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сахарным

диабетом" за первый 1-2

кварталы 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сахарным

диабетом" за 1-3 кварталы 2025

года"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о ходе

выполнения мероприятий

региональной программы

- Куулар М.Д.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сахарным

диабетом" за 1-3 кварталы 2026

года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечена

подготовка паспорта

соответствующего проекта для

его утверждения (запроса на

Постановление

Организационно-

распорядительный

документ об утверждении

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изменение паспорта

соответствующего проекта) (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

региональной программы

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Документа

проекта, обеспечивающий

достижение показателей и

результатов проекта

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о ходе

реализации проекта

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о ходе

реализации проекта

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта (в

части мероприятия

(результата) федерального

проекта)

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Созданы (развиты), оснащены

(дооснащены) и функционируют

региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

диабетом"

В 2023-2024 во всех

субъектах Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

оснащению региональных

эндокринологических

центров и школ для

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с сахарным

диабетом. На базе

созданной

инфраструктуры

выстроена целевая модель

службы оказания помощи

пациентам с сахарным

диабетом во всех

субъектах Российской

Федерации, разработаны и

утверждены требования к

построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего

высокотехнологичную

помощь пациентам с

эндокринными

заболеваниями. Во всех

субъектах Российской

Федерации разработаны и

приняты нормативно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правовые акты,

утверждающие единую

маршрутизацию

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Осуществляется

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Дальнейшее

поддержание и развитие

инфраструктуры не

предусматривает

софинансирование из

федерального бюджета.

1.3.1.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с заболеваниями

эндокринной системы, в том

числе с сахарным диабетом,

включая все этапы наблюдения

за пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с

эндокринными заболеваниями на

основании требований за 1

квартал отчетного года"

1.3.2.

Контрольная точка"Разработаны

требования к построению единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

требования к построению единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

1.3.4.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с заболеваниями

эндокринной системы, в том

числе с сахарным диабетом,

включая все этапы наблюдения

за пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с

эндокринными заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

Исходящее письмо

Субъектом РФ проведен

анализ эффективности

единой маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

- Куулар М.Д.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Российской Федерации за

предыдущий период"

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с

эндокринными

заболеваниями за

предыдущий период

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждены

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

Приказ Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о ходе

выполнения мероприятий

региональной программы

- Куулар М.Д.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с заболеваниями

эндокринной системы, в том

числе с сахарным диабетом,

включая все этапы наблюдения

за пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с

эндокринными заболеваниями на

основании требований за 1-3

кварталы отчетного года"

1.3.8.

Контрольная точка"Регионами

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

по профилю эндокринология"

Отчет Регионом

сформирован паспорт

службы, оказывающей

помощь пациентам по

профилю эндокринология

- Куулар М.Д.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по внедрению

требований к построению единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ об

осуществлении

организационно-

методической работы по

внедрению требований к

построению единой

маршрутизации

пациентов

- Куулар М.Д.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

1.3.10.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по внедрению

требований к построению единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в текущем году"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга отчет

на портале АСММС

Минздрава России

- Куулар М.Д.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования единой

маршрутизации пациентов с

сахарным диабетом, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с

эндокринологическими

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями."

1.3.12.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель службы оказания

помощи пациентам с сахарным

диабетом во всех субъектах

Российской Федерации"

Приказ Организационно-

распорядительный

документ для обеспечения

выполнения результата

проекта

- Куулар М.Д.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

дети с сахарным диабетом

1 типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами медицинской

помощи и клиническими

рекомендациями.

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Отчет

Республики Тыва о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

Отчет Справочно-

информационная и

отчетная документация о

ходе освоения субсидии за

2025 г. для достижения

результата проекта.

- Куулар М.Д.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 2025 отчетный

год"

1.4.2.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный год"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 1 квартал"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Отчет

Отчет Справочно-

- Куулар М.Д.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Тыва о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидии

субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 1 полугодие

2025 года"

информационная и

отчетная документация о

ходе освоения субсидии за

1 полугодие 2025 г. для

достижения результата.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 2 квартал"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 3 квартал"

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Документы для

внесения в ЕИС в сфере

закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Документы,

подтверждающие

поставку товаров,

выполненных работ по ГК

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Беременные женщины с

сахарным диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

беременные женщины с

сахарным диабетом 1 и 2

типа, а также с

гестационным сахарным

диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами медицинской

помощи и клиническими

рекомендациями.

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Отчет

Республики Тыва о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 2025 отчетный

Отчет Справочно-

информационная и

отчетная документация о

ходе освоения субсидии за

2025 г. для достижения

результата проекта.

- Куулар М.Д.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

год"

1.5.2.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный год"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 1 квартал"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Отчет

Республики Тыва о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской

Федерации на обеспечение

Отчет Справочно-

информационная и

отчетная документация о

ходе освоения субсидии за

1 полугодие 2025 г. для

достижения результата

проекта.

- Куулар М.Д.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 1 полугодие

2025 года"

1.5.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 2 квартал"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за 3 квартал"

Отчет Отчет субъекта РФ

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

- Куулар М.Д.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Закупка

1 План закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" (результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Документы для

внесения в ЕИС в сфере

закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по ГК

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Сведения о

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом

1 и 2 типов, находящихся под

диспансерным наблюдением в

созданных и оснащенных в ходе

федерального проекта региональных

медицинских подразделениях от

числа лиц, подлежащих такому

наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом

1 типа, находящихся под

диспансерным наблюдением с

использованием медицинских

изделий непрерывного мониторинга

глюкозы в крови, от числа

нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в

школе для пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным диабетом 1 и

2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах Российской Федерации

разработаны,  утверждены и реализованы

региональные программы "Борьба с сахарным

диабетом"

25,00 0,00 0,00 25,00

2

Больные сахарным диабетом обеспечены

прохождением школ для пациентов с сахарным

диабетом,  как обязательного метода

диспансерного наблюдения и лечения больных

сахарным диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями

0,00 0,00 25,00 25,00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом

1 и 2 типов, находящихся под

диспансерным наблюдением в

созданных и оснащенных в ходе

федерального проекта региональных

медицинских подразделениях от

числа лиц, подлежащих такому

наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом

1 типа, находящихся под

диспансерным наблюдением с

использованием медицинских

изделий непрерывного мониторинга

глюкозы в крови, от числа

нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в

школе для пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным диабетом 1 и

2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

3

Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства

0,00 25,00 0,00 25,00

4

Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и школы для

пациентов с сахарным диабетом

0,00 0,00 25,00 25,00

5

Беременные женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе российского

производства

0,00 25,00 0,00 25,00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

25,00 50,00 50,00 125,00


