



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 17.08.2022 № 450-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по решению проблемных
вопросов в реализации регионального
проекта «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения» национального
проекта «Здравоохранение» в 2022 году**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от 14 марта 2019 г. № 123 «Об организации проектной деятельности», в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году (далее – план мероприятий).

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва ежемесячно, до 5 числа, предоставлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



Е. Хардикова

П Л А Н
мероприятий план мероприятий («дорожная карта»)
по реализации мероприятий регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения» национального
проекта «Здравоохранение» в 2022 году

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1. Организация широкомасштабной информационной работы среди населения республики о пользе и возможностях мероприятий, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» в средствах массовой информации	проведение информационной работы среди населения	ежемесячно	Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Тыва, ФГУП «ГТРК «Тыва» (по согласованию)
2. Проведение мониторинга использования услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фельдшерско-акушерскими пунктами	осуществление мониторинга использования услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ежемесячно	Министерство здравоохранения Республики Тыва, АО «Тывавязьинформ» (по согласованию)
3. Осуществление мониторинга работоспособности сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения	проведение мониторинга работоспособности сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения	ежемесячно	Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва
4. Рассмотрение возможности приобретения (разработки) программного обеспечения ВІ системы для аналитики и принятия управленческих решений на осно-	управление системой для анализа данных здравоохранения	до 1 сентября 2022 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Рес-

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
ве первичных данных			публики Тыва
5. Обеспечение стабильности работы центра обработки данных Министерства здравоохранения Республики Тыва в плане электроснабжения и связи	обеспечение стабильности работы электроснабжения и связи	постоянно	Министерство цифрового развития Республики Тыва, АО «Тывавязьинформ» (по согласованию)
6. Осуществление медицинскими организациями передачи структурированных электронных медицинских документов в централизованные системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» из ГИС Республики Тыва в ВИМИС Министерства здравоохранения Российской Федерации	передача структурированных электронных медицинских документов всеми медицинскими организациями в централизованные системы (подсистемы)	до 1 декабря 2022 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва»
7. Осуществление медицинскими организациями передачи структурированных электронных медицинских документов в централизованные системы (подсистемы) «Профилактическая медицина» из ГИС Республики Тыва в ВИМИС Министерства здравоохранения Российской Федерации	передача структурированных электронных медицинских документов всеми медицинскими организациями в централизованные системы (подсистемы)	до 1 декабря 2022 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва»
8. Рассмотрение возможности повышения заработной платы специалистам в сфере информационных технологий в подведомственных медицинских организациях и ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва»	уменьшение текучести кадров специалистов в сфере информационных технологий в подведомственных медицинских организациях	до 1 сентября 2022 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва

Лист согласования к документу № 450-р от 17.08.2022

Инициатор согласования: Ондар Э.А. Руководитель проектного офиса Министерства здравоохранения РТ в Правительстве РТ

Согласование инициировано: 08.08.2022 08:45

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Хардикова Е.В.		 Подписано 12.08.2022 - 14:43	-