
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Тыва)

1. Основные положения

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Тыва)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация

рисков распространения данного

заболевания (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта  Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С3.

Куратор регионального проекта Сарыглар О.Д. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва4.

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр5.

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения Республики Тыва"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит

сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

3,8200 2024 -ПроцентФП, Указ

309

10,00003,8200 5,3000 5,4000 7,0000 9,0000 Нет

1.2. Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами

93,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

95,000093,0000 93,5000 94,0000 94,5000 95,0000 Нет

1.3. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

70,2500 2024 -ПроцентФП, Указ

309

95,000090,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

1.4. Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска

3,5000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 Нет

1.5. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением

2,9000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

15,00005,1000 16,8000 16,8000 16,8000 13,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами в

амбулаторных условиях, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2900 0,5900

Процент 5,3000

3,58003,00002,50002,00001,1800

1.2. Доля пациентов, излечившихся от

хронического вирусного гепатита С, от

обеспеченных лекарственными

препаратами

92,0000 92,0000 92,0000 92,5000 92,5000 92,5000

Процент 93,5000

93,500093,500093,000093,000093,0000

1.3. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 95,0000

94,000093,000092,000091,000090,0000

1.4. Охват скринингом на наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц из групп

повышенного риска

0,4700 0,9300 1,4000 2,3300 2,7900 3,2600

Процент 7,0000

5,59005,12004,65004,19003,7200
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1.5. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами, в

условиях дневного стационара в рамках

обязательного медицинского

страхования, от общего числа пациентов

с хроническим вирусным гепатитом С,

состоящих под диспансерным

наблюдением

0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 2,4000 3,8000

Процент 16,8000

5,80005,50004,80004,50004,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах пациентов

с хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

Человек

- 34,000

0

51,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

40,0000 2024

53,000

0

53,000

0

52,000

0

53,000

0

-

1.1

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано

лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате

ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного

гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с

увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного стационара

обеспечены полным

Человек

- 71,000

0

162,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

29,0000 2024

162,00

00

162,00

00

162,00

00

162,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии

с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного

стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского

страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения

хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-

2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение

учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет

обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших курс

противовирусной

терапии

Человек

- 98,000

0

200,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

64,0000 2024

205,00

00

205,00

00

202,00

00

204,00

00

-

1.4

В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и

инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет

обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте 25

лет и старше один раз

в 10 лет путём

определения

суммарных антител к

вирусу гепатита C в

крови

Человек

- 13 006,

0000

13 006,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

6 503,000

0

2024

13 006,

0000

13 006,

0000

13 006,

0000

13 006,

0000

-

1.5

Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими

организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес

пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет

обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения

данного заболевания

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая

работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества

медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики,

диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

1.1

8 236,368 058,99 0,00 32 654,958 378,49 0,00

0,00

7 981,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

8 236,367 981,11 8 058,99

0,00

0,00 32 654,958 378,49 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

8 236,367 981,11 8 058,99

0,00

0,00 32 654,958 378,49 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

7 981,11 8 058,99 8 236,36

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 378,49 0,00 32 654,95

0,00 8 236,367 981,11 8 058,99 8 378,49 0,00 32 654,95

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных препаратах

пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение в

амбулаторных условиях"

0,00 0,00 0,00 0,00 1 024,71 1 024,71

8 058,99

8 058,996 983,406 983,406 983,403 491,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 024,71 1 024,71

8 058,99

8 058,996 983,406 983,406 983,403 491,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания

(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1.

Мероприятие (результат)

"Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным диагнозом

хронического вирусного

гепатита С, проведена

полноценная диагностика

и выявлены медицинские

показания для назначения

лечения в амбулаторных

условиях. Проведено

лечение больным с

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, что позволит

профилактировать

развитие осложнений, в

том числе продвинутых

стадий фиброза и цирроза

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

печени. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья будет

проведена закупка

противовирусных

препаратов и

организовано лечение

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

счет средств федерального

бюджета с учетом

софинансирования из

средств бюджета. В

результате ежегодно не

менее 25000 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в Российской

Федерации будут

обеспечены препаратами

для лечения хронического

вирусного гепатита С в

амбулаторных условиях.

Таким образом не менее

4% пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С будут

охвачены амбулаторным

лечением с увеличением
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

доли охвата до 10% к 2030

году.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

- Югай А.К.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

- Югай А.К.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

- Югай А.К.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

- Югай А.К.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

- Югай А.К.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта (в

части мероприятия

(результата) федерального

проекта)

- Югай А.К.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Документация о

включении закупки

включена в план закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Документация, сведения о

государственном

контракте для внесения в

реестр контрактов

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Минздравом Республики

Тыва закупка включена в

план закупок

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Минздравом Республики

Тыва услуга оказана

(работы выполнены)

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа О

выполнении принятых

обязательств (%)

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Пациенты с хроническим

вирусным гепатитом С в условиях

дневного стационара обеспечены

полным курсом противовирусной

терапии в рамках обязательного

медицинского страхования"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным диагнозом

хронического вирусного

гепатита С, проведена

полноценная диагностика

и выявлены медицинские

показания для назначения

лечения и выявлены

показания для лечения в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях в

соответствии с Приказом

Минздрава России от 27

февраля 2023 г. № 70н

"Об утверждении

критериев оказания

медицинской помощи

больным с гепатитом С в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, оплата

которой осуществляется за

счет средств

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного

медицинского

страхования". Проведено

лечение больным с

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, в условиях

дневного стационара. В

результате ежегодно не

менее 33 333 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в Российской

Федерации будут

обеспечены препаратами

для лечения хронического

вирусного гепатита С в

условиях дневного

стационара в рамках

обязательного

медицинского

страхования. В том числе,

в городе Москве в период

2025-2030 гг. будет

пролечено ежегодно не

менее 3 054 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных условиях за
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

счет средств бюджета

субъекта Российской

Федерации. Таким

образом не менее 5,1%

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

2025 году будут охвачены

лечением с увеличением

доли охвата до 15% к 2030

году за счет средств

обязательного

медицинского

страхования.

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования "

 

- Югай А.К.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

 

- Югай А.К.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет Субъектами РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

- Югай А.К.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2025 год

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

- Югай А.К.

07.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

- Югай А.К.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

 

- Югай А.К.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

1 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 1 квартал

- Куулар М.Д.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

полугодовой отчет Федерального

Отчет Выгруженный из

ГИС ОМС отчетный

- Куулар М.Д.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

фонда обязательного

медицинского страхования за

2025 год"

документ ТФОМС

Республики Тыва за 1

полугодие 2025 года

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

полугодовой отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

2026 год"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен полугодовой

отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 2026 год

- Куулар М.Д.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал 2025 г."

Отчет Выгруженный из

ГИС ОМС отчетный

документ ТФОМС

Республики Тыва за 3

квартал 2025 года

- Куулар М.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

3 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 3 квартал

- Куулар М.Д.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая о

необходимости оказания

услуги (выполнения

работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая о

необходимости оказания

услуги (выполнения

работы) для подготовки

материально-

технического (кадрового)

обеспечения

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для оказания услуги

(выполнения работы)

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Обеспечено ведение

региональных сегментов

В 89 субъектах

Российской Федерации

будет обеспечено

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным гепатитом

С"

своевременное внесение

данных о всех пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С. Цель -

обеспечение учета

пациентов с вирусными

гепатитами, что позволит

обеспечить качественное

планирование

мероприятий по

профилактике,

диагностике и лечению

хронического вирусного

гепатита С, а также

достоверного прогноза

потребности в

лекарственных

препаратах, необходимых

для их лечения. К 2030

году в каждом субъекте

будет обеспечено

внесение данных не

менее, чем о 95% всех

пациентов с ХВГС в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов.

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

организаций по данному

направлению

деятельности.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2025 год"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

2025 год

- Куулар М.Д.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

- Куулар М.Д.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 квартал

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

2 квартал

- Куулар М.Д.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал"

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

данные о которых

внесены в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов, из числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

3 квартал

- Куулар М.Д.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за 4

квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен

предварительный отчет о

- Куулар М.Д.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за 4

квартал"

доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за

4 квартал

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая

необходимость для

оказания услуги

(выполнения работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

"Достигнут устойчивый

вирусологический ответ у

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

В субъектах Российской

Федерации организовано

оказание медицинской

помощи, в том числе

лекарственное

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

завершивших курс

противовирусной терапии"

обеспечение пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных, в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях.

Для обеспечения

эффективности лечения в

медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающим лечение

будут своевременно

проводиться клинико-

лабораторные и

инструментальные

исследования,

организовано

контролируемое лечение,

что позволит достигнуть

элиминации вируса

гепатита С из организма.

В результате будет

обеспечено

выздоровление более 55

тысяч пациентов

ежегодно начиная с 2026

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года и в 2030 году не

менее 56306 человек.

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения в 2025 году"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии, у которых

достигнут устойчивый

вирусологический ответ

по результатам

контрольных

исследований не менее

чем через 12 недель после

завершения лечения в

2025 году

- Куулар М.Д.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 1 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии, у которых

достигнут устойчивый

вирусологический ответ

по результатам

контрольных

исследований не менее

чем через 12 недель после

завершения лечения 1

квартал

- Куулар М.Д.

21.04.2026

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 2 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

- Куулар М.Д.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 2 квартал"

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной

терапии, у которых

достигнут устойчивый

вирусологический ответ

по результатам

контрольных

исследований не менее

чем через 12 недель после

завершения лечения 2

квартал

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 3 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

- Куулар М.Д.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения 3 квартал"

противовирусной

терапии, у которых

достигнут устойчивый

вирусологический ответ

по результатам

контрольных

исследований не менее

чем через 12 недель после

завершения лечения 3

квартал

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения 4 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен

предварительный отчет о

доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс

противовирусной

терапии, у которых

достигнут устойчивый

вирусологический ответ

по результатам

контрольных

исследований не менее

чем через 12 недель после

завершения лечения 4

квартал

- Куулар М.Д.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

Отчет Справочно-

информационный и

- Куулар М.Д.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель "

сводный документ о

работе медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая

необходимость для

оказания услуги

(выполнения работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Проведены скрининговые

исследования на антитела гепатиту

C граждан в возрасте 25 лет и

старше один раз в 10 лет

Во всех субъектах

Российской Федерации

проведены обследования

населения для выявления

заболевания вирусным

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

путём определения суммарных

антител к вирусу гепатита C в

крови"

гепатитом С. Всеми

медицинскими

организациями,

проводящими

профилактические

осмотры населения в

рамках обязательного

медицинского

страхования будет

проведено обследование

граждан для выявления

антител вируса гепатита С

в крови. Цель - раннее

выявление хронического

вирусного гепатита С, что

позволит снизить число

осложнений, удельный

вес пациентов с

продвинутым фиброзом

печени, с целью снижения

инвалидизации,

смертности и увеличения

продолжительности

жизни пациентов.

Ежегодно будет

обследоваться около 8

миллионов граждан в

возрасте 25 лет и старше.

К 2030 году будет

обследовано не менее 47

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

722 840 человек в

указанной возрастной

категории.

1.5.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

 

- Югай А.К.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 2025 год

- Югай А.К.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за январь 2025 года"

Отчет Справочно-

информационный и

отчетный документ

ТФОМС РТ

- Югай А.К.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

- Югай А.К.

08.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

- Югай А.К.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

 

- Югай А.К.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

1 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 1 квартал

- Куулар М.Д.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Представлен

полугодовой отчет Федерального

фонда обязательного

медицинского страхования за

2025 год"

Отчет Справочно-

информационный и

отчетный документ

ТФОМС РТ за 1

полугодие

- Куулар М.Д.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

полугодовой отчет

Территориального фонда

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен полугодовой

- Куулар М.Д.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

2026 год"

отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 2026 год

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

отчетный документ

ТФОМС РТ за 3 квартал

- Куулар М.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Республики Тыва за

3 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики

Тыва за 3 квартал

- Куулар М.Д.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Представлен

отчёт о количестве пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, взятых под

диспансерное наблюдение в 2026

году выявленных в результате

скрининга на антитела к

гепатиту C среди граждан в

возрасте 25 лет и старше"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

представлен отчёт о

количестве пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, взятых под

диспансерное наблюдение

в 2026 году выявленных в

результате скрининга на

антитела к гепатиту C

- Куулар М.Д.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среди граждан в возрасте

25 лет и старше

1.5.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая

необходимость для

оказания услуги

(выполнения работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая о

необходимости оказания

услуги (выполнения

работы) для подготовки

материально-

технического (кадрового)

обеспечения

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Проведены скрининговые

исследования на антитела

гепатиту C граждан в

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возрасте 25 лет и старше

один раз в 10 лет путём

определения суммарных

антител к вирусу гепатита

C в крови

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания"

В 89 субъектах

Российской Федерации

разработана и внедрена

программа по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С. Проводится

организационно-

методическая работа по

раннему выявлению

ХВГС, лечению

пациентов с ХВГС и

проведению

профилактических

мероприятий. Цель -

повышение доступности и

качества медицинской

помощи пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С. Начиная с

2025 и по 2030 годы будет

разработана и внедрена

единая система

профилактики,

диагностики и лечения

ХВГС в каждом субъекте

Российской Федерации.

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

реализация плана мероприятий

по борьбе с хроническим

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вирусным гепатитом С на

территории РФ в период до 2030

г."

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 1 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на

территории РФ в период

до 2030 г. за 1 квартал

- Куулар М.Д.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на

территории РФ в период

- Куулар М.Д.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

до 2030 г. за 2 квартал

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 3 квартал"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Куулар М.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 3 квартал"

Исходящее письмо

Предоставлен отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на

территории РФ в период

до 2030 г. за 3 квартал

- Куулар М.Д.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. 4 квартал"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

предоставлен отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на

территории РФ в период

до 2030 г. 4 квартал

- Куулар М.Д.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

- Куулар М.Д.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. 4 квартал"

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документация,

подтверждающая о

необходимости оказания

услуги (выполнения

работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Субъектом РФ утвержден

(одобрен, сформирован)

документ, необходимый

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Обеспечена реализация

мер, направленных на

борьбу с гепатитом С

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

- Югай А.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях, от

общего числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

1

В субъектах Российской

Федерации обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания

25.00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.00

2

Обеспечено ведение региональных

сегментов Федерального регистра

вирусных гепатитов и

своевременное внесение данных о

пациентах с хроническим

вирусным гепатитом С

0,00 25.00 0,00 0,00 0,00 25.00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях, от

общего числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

3

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

0,00 0,00 0,00 25.00 0,00 25.00

4

Достигнут устойчивый

вирусологический ответ у

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии

0,00 0,00 0,00 0,00 25.00 25.00

5

Проведены скрининговые

исследования на антитела гепатиту

C граждан в возрасте 25 лет и

старше один раз в 10 лет путём

определения суммарных антител к

вирусу гепатита C в крови

0,00 0,00 0,00 0,00 25.00 25.00



3

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях, от

общего числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами",

Влияние на достижение

(процентов)

"Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска",

Влияние на достижение

(процентов)

6

Пациенты с хроническим

вирусным гепатитом С в условиях

дневного стационара обеспечены

полным курсом противовирусной

терапии в рамках обязательного

медицинского страхования

0,00 0,00 25.00 0,00 0,00 25.00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 150.00


