
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Сарыглар О.Д. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва4.

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр5.

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения Республики Тыва"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих

более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

51,2000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

67,600053,9000 56,7000 59,4000 62,1000 64,9000 Нет

1.2. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет

1.3. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

21,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

15,400020,3000 19,5000 18,5000 17,5000 16,7000 Нет

1.4. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

39,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

53,700041,6000 44,0000 46,4000 48,9000 51,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

новообразований

визуальных локализаций
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

54,1000 54,4000 54,6000 54,8000 55,1000 55,3000

Процент 56,7000

56,500056,200056,000055,800055,5000

1.2. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

4,4000 10,0000 16,5000 23,0000 28,3000 34,4000

Процент 73,0000

66,200060,300053,900047,400041,2000

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

20,2000 20,2000 20,1000 20,0000 20,0000 19,9000

Процент 19,5000

19,600019,600019,700019,800019,8000

1.4. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

41,8000 42,0000 42,2000 42,4000 42,6000 42,8000

Процент 44,0000

43,800043,600043,400043,200043,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые

включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение

эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской

помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с

диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие

первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную

медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением

телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными

медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на

онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание,

сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала

оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания,

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие (результат)

"Разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

89 субъектами Российской

Федерации разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которые

включают комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований в

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиотерапевтов и других

специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических больных,

в том числе за счет

внедрения современных

программ медицинской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации и программ

психосоциальной

поддержки

онкологических больных.

1.1.1.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2025 год"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Организационно-

распорядительный

документ субъекта РФ об

утверждении

региональной программы

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Актуализированы

Постановление

Организационно-

- Куулар М.Д.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

распорядительный

документ субъекта РФ об

актуализации

региональной программы

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года"

Отчет Справочно-

информационный

документ, выгруженный

из информационной

системы АСММС за

отчетный период

- Куулар М.Д.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2026 года"

1.1.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

проанализированы итоги

реализации региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" 89 субъектов

Российской Федерации за

отчетный период, сформированы

предложения по их актуализации

в 2026 году"

Входящее письмо Письмо

(документ) главных

внештатных специалистов

Минздрава России о

согласовании

- Куулар М.Д.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 2025

год"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1

квартал 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

кварталы 2025 года"

Отчет Справочно-

информационный

документ, выгруженный

из информационной

системы АСММС за

отчетный период

- Куулар М.Д.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

кварталы 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1-3

кварталы 2025 года"

Отчет Справочно-

информационный

документ, выгруженный

из информационной

системы АСММС за

отчетный период

- Куулар М.Д.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1-3

кварталы 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

портале АСММС

Минздрава России отчет

за установленный период

- Куулар М.Д.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

Отчет Справочно-

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

информационный

документ, выгруженный

из информационной

системы АСММС за

отчетный период

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта (в

части мероприятия

(результата) федерального

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта)

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована  маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом  клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и

актуализированы порядки

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Субъектами Российской

Федерации на постоянной

основе совершенствуется

схема маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями включают

медицинские

организации,

оказывающие первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях, а

также медицинскую

реабилитацию и

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при которых

в обязательном порядке

проводятся консультации

с применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями субъекта,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе

расположенными в

сельской местности, так и

с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.

1.2.1.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения в

субъектах Российской Федерации

Исходящее письмо

Субъектом РФ

осуществлена

организационно-

методическая работа по

совершенствованию

маршрутизации

пациентов с подозрением

на онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения

- Куулар М.Д.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

за 1 квартал отчетного года"

диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за

1 квартал отчетного года

1.2.2.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения в

субъектах Российской Федерации

за 1-2 кварталы отчетного года"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

осуществлена

организационно-

методическая работа по

совершенствованию

маршрутизации

пациентов с подозрением

на онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения

диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за

1-2 кварталы отчетного

года

- Куулар М.Д.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

сформированы рекомендации по

целевой модели онкологической

Входящее письмо Письмо

(документ) главных

внештатных специалистов

Минздрава России по

целевой модели

онкослужбы

- Куулар М.Д.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

службы во всех субъектах

Российской Федерации."

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные порядки

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ НПА Минздрава

Республики Тыва об

утверждении порядка

маршрутизации

- Куулар М.Д.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения в

субъектах Российской Федерации

за 1-3 кварталы отчетного года"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

осуществлена

организационно-

методическая работа по

совершенствованию

маршрутизации

пациентов с подозрением

на онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения

диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за

- Куулар М.Д.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1-3 кварталы отчетного

года

1.2.6.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Приказ НПА Минздрава

Республики Тыва об

утверждении порядка

маршрутизации

- Куулар М.Д.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

Исходящее письмо

Субъектом РФ

осуществлена

организационно-

методическая работа по

совершенствованию

маршрутизации

пациентов с подозрением

на онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

- Куулар М.Д.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения в

субъектах Российской Федерации

за отчетный год"

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения

диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за

отчетный год

1.2.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты порядков

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектов Российской

Федерации"

Входящее письмо Письмо

(документ) главных

внештатных специалистов

Минздрава России о

согласовании

маршрутизации

- Куулар М.Д.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Исходящее письмо

Субъектом РФ

актуализирован паспорт

онкологической службы

региона

- Куулар М.Д.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Соглашение Документ

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта "

проекта, обеспечивающий

достижение показателей и

результатов ФП на

территории субъекта РФ

- Куулар М.Д.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Справочно-

информационный

документ, выгруженный

из информационной

системы АС ММС за

отчетный период

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет Субъектом РФ

сформированный по

форме мониторинга на

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

портале АСММС

Минздрава России

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии, от

общего числа случаев

злокачественных

новообразований визуальных

локализаций",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более

лет с момента установления

диагноза злокачественного

новообразования",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Разработаны, утверждены и реализованы

региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

25,00 25,00 10,00 10,00 70,00

2

В субъектах Российской Федерации

организована  маршрутизация пациентов

с онкологическими заболеваниями на

основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской помощи

0,00 0,00 25,00 25,00 50,00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

25,00 25,00 35,00 35,00 120,00


