
П А С П О Р Т

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Тыва)

1. Основные положения

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Тыва)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Оптимальная для восстановления

здоровья медицинская реабилитация

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы

медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни,

адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.

3.

Куратор регионального проекта Сарыглар О.Д. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва4.

Югай А.К.Руководитель регионального проекта Министр5.

Куулар М.Д.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения Республики Тыва"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц,

получивших медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации

0,0000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

26,50004,0000 8,2000 12,5000 17,0000 21,7000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по медицинской

реабилитации

0,0000 0,7000 1,5000 2,2000 3,0000 3,7000

Процент 8,2000

7,50006,70006,00005,20004,5000



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления

здоровья медицинская

реабилитация"

(Единица).

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для

восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания

медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных

медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской

реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер,

направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по

информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы

государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также

должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации,

инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ

субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная

для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться

их корректировка.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

региональные

медицинские

организации,

имеющие в своей

структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь

по медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками

организации

медицинской

реабилитации

взрослых и детей.

Единица

- 4,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2023

- -- -

-

1.2

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей

структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации

взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации,

тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации0

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей.

1.1

0,0024 536,77 0,00 183 640,710,00 0,00

0,00

159 103,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00159 103,94 24 536,77

0,00

0,00 183 640,710,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00159 103,94 24 536,77

0,00

0,00 183 640,710,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

159 103,94 24 536,77 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 183 640,71

0,00 0,00159 103,94 24 536,77 0,00 0,00 183 640,71

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями региональные

медицинские организации, имеющие в

своей структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками организации

медицинской реабилитации взрослых и

детей."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 294,21

24 536,77

21 251,3620 153,6419 912,0916 588,2912 563,53

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 294,21

24 536,77

21 251,3620 153,6419 912,0916 588,2912 563,53
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие (результат)

"Разработаны, утверждены и

реализуются региональные

программы "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"

(Единица)"

В 2025 году в 85

субъектах Российской

Федерации разработаны и

утверждены

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

Региональные программы

соответствуют

разработанным

Минздравом России

требованиям к

региональным

программам

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация",

предусматривающим

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализацию комплекса

мер, направленных на

обеспечение доступности

оказания медицинской

помощи по медицинской

реабилитации. В

указанных региональных

программах субъектам

Российской Федерации

определён перечень

приоритетных

медицинских

организаций для

оснащения (дооснащения

и (или) переоснащения

медицинскими изделиями

в соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей, предусмотрена

актуализация

маршрутизации

пациентов на всех этапах

медицинской

реабилитации, будет

определен комплекс мер,

направленный на

повышение

укомплектованности
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кадрами медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию, а также

комплекс мероприятий по

информированию

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации через

региональные источники

информирования граждан

- региональные порталы

государственных и

муниципальных услуг и

средства массовой

информации. В

соответствии с

утвержденными

требованиями

региональными

программами также

должно быть

предусмотрено внедрение

механизмов обратной

связи и информирование

пациентов об их наличии

посредством сайта

медицинской

организации, инфоматов.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

В период с 2025 по 2030

год будет обеспечена

реализация региональных

программ "Оптимальная

для восстановления

здоровья медицинская

реабилитация" во всех

субъектах Российской

Федерации. Минздравом

России осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий

региональных программ

субъектов Российской

Федерации. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации и

эффективности

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация". На

основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональных программ

будет производиться их



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

корректировка.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Постановление

Организационно-

распорядительный

документ об утверждении

реализации программы

- Куулар М.Д.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

1-2 кварталы 2025 года"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности.

- Куулар М.Д.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

1-2 кварталы 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет по

форме мониторинга в

АСММС Минздрава

России

- Куулар М.Д.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Актуализация

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

Постановление

Субъектом РФ утвержден

(одобрен, сформирован)

актуализированный

- Куулар М.Д.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинская реабилитация""

нормативно-правовой акт,

необходимый для

реализации региональной

программы

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

1-3 кварталы 2025 года"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности.

- Куулар М.Д.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

1-3 кварталы 2026 года"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет по

форме мониторинга в

АСММС Минздрава

России

- Куулар М.Д.

03.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет по

форме мониторинга в

АСММС Минздрава

России

- Куулар М.Д.

05.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинская реабилитация" за

1-квартал 2026 года"

1.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

2025 год"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ о работе

медицинских

организаций по данному

направлению

деятельности.

- Куулар М.Д.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

2026 год"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет по

форме мониторинга в

АСММС Минздрава

России

- Куулар М.Д.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие об

оказании услуги

(выполнения работы)

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утвержденные

документы, для оказания

- Куулар М.Д.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

услуги (выполнения

работы)

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Субъектом РФ утвержден

(одобрен, сформирован)

нормативно-правовой акт,

необходимый для

реализации региональной

программы

- Куулар М.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей."

За период 2025-2030 годы

оснащены (дооснащены и

(или) переоснащены)

медицинскими изделиями

региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с порядками

организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей. Это позволит

обеспечить качество

оказания медицинской

Югай А.К.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи по медицинской

реабилитации,

оказываемой в субъектах

Российской Федерации,

тем самым повысив

доступность получения

гражданами необходимой

помощи наиболее

приближенной к месту

проживания.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

дорожные карты по оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению) медицинскими

изделиями региональных

медицинских организаций,

имеющих в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей"

Приказ Субъектом РФ

утверждена дорожная

карта по оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению)

медицинскими изделиями

региональных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с порядками

организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей

- Куулар М.Д.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации на оснащение

медицинскими изделиями

медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

- Куулар М.Д.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет об

использовании субсидии

- Куулар М.Д.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет об

использовании субсидии

- Куулар М.Д.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

1.2.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет Справочно-

информационный и

сводный отчетный

документ об оснащении

медицинскими изделиями

медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

- Куулар М.Д.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет об

использовании субсидии

- Куулар М.Д.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на

100% единиц медицинских

изделий, запланированных к

оснащению (дооснащению и

(или) переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (дооснащению и

(или) переоснащению)

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

имеющих в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей"

Исходящее письмо

Субъектом РФ заключены

контракты не менее, чем

на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению) в рамках

реализации мероприятия

по оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению)

медицинскими изделиями

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с порядками

организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей

- Куулар М.Д.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Отчет Справочно-

информационный и

отчетный документ о ходе

- Куулар М.Д.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет Субъектом РФ

предоставлен отчет об

использовании субсидии

- Куулар М.Д.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Соответствующие

документы о включении в

план закупок

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Документы, сведения о

контрактах внесенных в

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реестр контрактов

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

- Югай А.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской

реабилитации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны, утверждены и реализуются региональные

программы "Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация"(Единица)

50.00 50.00

2

Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями региональные медицинские

организации, имеющие в своей структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь по медицинской

реабилитации в соответствии с порядками организации

медицинской реабилитации взрослых и детей.

50.00 50.00

3

В субъектах Российской Федерации проведено

информирование граждан о возможностях медицинской

реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на

Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций)

25.00 25.00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской

реабилитации",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта,

%

125.00 125.00


